

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора -
главный инженер АО "Газпром газораспределение"
С.В. Петрушенков

" 06 " 12 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора -
главный инженер АО "Карелгаз"
В.В. Ширяев

" 06 " 12 2023 г.

ГРАФИК

выполнение работ по техническому обслуживанию ВДГО многоквартирных домов, снабженных СУГ по г. Питкяранта
на 2024 год

Техническое обслуживание ВДГО - полный комплекс работ, периодичность 1 раз в год

№ п/п	Адрес газифицированного дома	Протяженность газопровода (п.м)		Кол-во откл. устр. (шт.)	Дата ТО (число.месяц)											
		Вводного	Внутреннего		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ООО "Жилищная эконом-среда"																
1	ул. Парковая, д. 8	88	302	16												
2	ул. Привокзальная, д. 19	8	187	8												
3	ул. Пушкина, д. 4	19,2	199	8												
4	ул. Гоголя, д. 7	50	515,5	24												
5	ул. Ленина, д. 29	70	221	8												
6	ул. Ленина, д. 31	72	396	16												
7	ул. Ленина, д. 17	19,2	199	8												
8	ул. Гоголя, д. 14	72	439	16												
9	ул. Ленина, д. 19	80	428,5	16												
10	ул. Ленина, д. 23	70	221	8												
11	ул. Ленина, д. 21	80	197	16												
	Итого:	628	3305	144												
ООО "Питкяранта"																
1	ул. Парковая, д. 7	110	684	32												
2	ул. Ленина, д. 18	60	404	16												
3	ул. Гоголя, д. 13	61	329,5	17												
4	ул.Парковая, д. 5	12	411	20												
	Итого:	243	1828,5	85												
ООО "Александра"																
1	ул. Гоголя, д. 2	40,5	120	8												
2	ул. Привокзальная, д. 15	8	187	10												
3	ул. Победы, д. 10	91	437	10												
4	ул. Победы, д. 8	110	684	33												
5	ул. Ленина, д. 27	72	409	16												
	Итого:	321,5	1837	77												
ООО"Сфера МКД"																
1	ул. Горького, д. 9	105	537	24												
2	ул. Горького, д. 18	96,9	534,5	24												
	Итого:	201,9	1071,5	48												
МУП "УК Питкяранта"																
1	ул. Парковая, д.3	112	684	32												
	Итого:	112	684	32												

СОСТАВИЛ: Мастер Питкярантского ГУ В.И. Коржов / (подпись)

СОГЛАСОВАНО: Заместитель главного инженера АО "Карелгаз" А.В. Омельченко / (подпись)